
Cronograma de Estudos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) no Bairro Pinheiro
Atualizada em 02 fev 2019 (Semana 5).

Atividades
Executada / Prevista

Execução - 2018 Previsão de Execução - 2019
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

a) Levantamento em campo
Elaboração e Atualização do Mapa de Feições de 
Instabilidade do Terreno

4 a 23

Aquisição dos dados disponíveis a respeito de 
assuntos correlatos nos órgãos locais
Aplicação de método geofísico GPR dentro de 
residências e em vias públicas
Levantamento batimétrico - Lagoa Mundaú 7 a 24

Levantamento Geofísico - Método Eletrorresistividade 14 a 24 01 a 13

Estudos geológico-geotécnicos (sondagens) 21 a 31

Instalação da rede sismográfica 28 a 5

Levantamento Cartográfico - Controle topográfico da 
superfície do bairro, nivelamento poços, voo drone 28 a 20

Levantamento Geofísico - Gravimetria 4 a 23 1 a 20

Estudos neotectônicos e sismicidade 22 a 01

Levantamento Geofísico - Método áudio-
Magnetotelúrico

6 a 26 

Construção de poços de monitoramento dos aquíferos 
subterrâneos 

7 a 8 
(escolha 

locais)

Levantamento do histórico de ocupação do bairro 11 a 22

Carta Geotécnica da Região Metropolitana de Maceió 
(Finaliza em 2020)
b) Escritório
Aquisição de bens e serviços
Levantamento interferométrico (radar via satélite)
Salas de Situação - Maceió e CPRM
Integração dos Dados em ambiente 3D e Relatório de 
Andamento
Relatório Parcial
Relatório Final

Nota: Em função da natureza do fenômeno esse planejamento pode ser alterado com a inserção de novos estudos ou alteração nas etapas programadas 
(alteração em vermelho).

A cor verde no cronograma representa que o estudo já foi executado.
A cor amarela no cronograma representa que o estudo está em execução ou em previsão de execução. 


