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. INTRODUCAQ

0 presente relatorio trata dos trabalhos executa-
dos pela Agencia de Sao Paulo da CPRM para a Comissao Nacio-

nal de Energia Nuclear, no ano de 1974.

As perfuragoes realizadas nos sedimentos da bacia
do Parana, area de Figueira, municipio de Curiuva, visaram ava
liar o potencial das ocorréncias ja conhecidas pelos trabalhos
executados nos anos anteriores para aquele orgao, bem como tes

tar areas adjacentes.

L]

Foram colocadas, a disposicao do projeto 2 ({(duas)
sondas '""Rotary" (1 Failing CF-15 e 1 May Hew 1500) e | (uma)
sonda rotativa a diamante (Boyles BBS-1) para ser empregada em

locagoes de dificil acesso as sondas grandes.

b

A partir da 2¢ quinzena de outubro e ate o dia
31 de dezembro uma sonda '"Rotary', Féiling CF-15, alugada da
Geovia Comercio e Indistria S.A. auxiliou nos trabalhos de

perfuragao.

A produgao total do ano, com os equipamentos acima
descritos foi de 35.487,54 metros ou seja 88,72% do programa
de 40.000 metros. 0 atraso no comego das operacoes, devido 3s
revisoes e recondicionamento dos equipamentos, reduziu a produ

cao do 19 semestre a 14.456 metros.

A produgao do 2¢ semestre foi de 18.596 metros, e

incluindo a sonda Failing alugada, 21.031 metros.
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2. PROJETO

0 projeto Rio Bonito, fruto da Solicitacao de Ser-
vigo n¢ lb/?h, pelo regime de administragﬁu como base no Conve
niﬁ CNEN-CPRM de 21/05/1970, publicado no Diario Oficial de
09/06/1970, previa a execu¢ao de 40.000 metros de sondagem, na
Regiac de Figueira-PR. 0s servigos foram orgados em Cr$.....

7.200.000,00.

3. TRABALHOS REALIZADOS

Ao todo, foram executados 206 furos com um total
de 35.487,54 metros e, se levarmos em conta a natureza dos
servigos, podemos descrever as seguintes tarefas cumpridas pa

ra cada locagao:

3.1. Topografia

. A malha de locacao dos furos na area da Fazenda Fi
gueira foi de 100 metros, chegando em alguns casos a 50 metros
nos locais mais promissores. Na area da Serra Grande (distante
25 km de Figueira) a malha foi de 800 metros. Sempre que possi
vel estas locagoes foram feitas pela propria equipe de sonda-
gem. Em areas acidentadas e de mata espessa este trabalho re-
quereu 1 (um) dia de servigo para a lncégén de um unico furo.
Pequenos deslocamentos das locagoes so foram permitidos nos ca
s0s extremos em que nao havia possibilidade de acesso das son-
das '"Rotary'". Em consequencia, o projeto dispunha de uma sonda

BBS-1 que foi utilizada em virtude de seu facil transporte.
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3.2, Preparacao de Bases e Estradas

Feita a topografia e piquetados os pontos a serem
perfurados, seguiram-se os trabalhos de preparacao das estra-
das, que ocuparam os dois tratores disponiveis do projeto. Co-
mo os tanques de lama eram escavados no solo, foi necessaria a
existencia de 6 elementos unicamente para estes servigos, in-
terrompidos somente nas epocas chuvosas. Desta maneira, tive-
mos sempre uma media de 5 bases prontas para as 3 (tres) son-
das '"Rotary'". Em cada base foram necessarias em media 10 horas
de servico do trator. Na malha de 800 metros (Serra Grande),
este tempo foi maior em virtude da area ser muito acidentada.
Em epocas chuvosas a conservacao dos acessos tornou-se um pro-

blema insoluvel com a consequente paralizacao das maquinas.
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3.3. Perfuracao
Na perfuragao propriamente dita, o regime de traba
lho foi identico ao dos anos anteriores, ou seja, trés turnos
de oito horas, sem interrupgoes, com 4 equipes e folga a cada

3 (tres) dias.

Posteriormente foi experimentado 3 (tres) turnos,
com paralizagao aos domingos (somente 3 (tres) equipes por ma-
quina), com otimos resultados, pois permite uma melhor manuten

¢ao aos equipamentos.
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A sonda BBS-| trabalhou no regime de 2 (dois) tur-
nos de 10 horas, pois a mesma nao suporta o ritmo de 24 horas

(vinte e quatro) ininterruptas.
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CPRM

Para evitar-se perda de tempo em transportes, foi

feito um deposito de material junto as sondas para aditivo de

fluido de perfuracgao.

3.4, Testemunhagem

Uma media de 20 metros por furo foram testemunha-
dos com barrilete de 100 x 64 mm. Esta operagao provoca um a-
traso na perfuragao pois sao necessarias varias manobras para
conseguir-se os testemunhos, com problemas diversos inerentes
ao uso de barriletes.

A metragem a ser testemunhada e calculada anterior
mente, com base na correlacao de furos proximos. Desta manei
ra conseguiu-se precisar exatamente a profundidade do furo,
com consequente economia de tempo e material, pois poucos me-

tros sao perfurados no ltarare, formagao esteril para ouranio.
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CPRM

3.5. Perfilagem
Os trabalhos de perfilagem foram realizados imedia
tamente apos a testemunhagem e consequente teérmino do furo.
Problemas no funcionamento dos 2 aparelhos WIDCO as vezes atra
saramesta fase, principalmente no final do projeto, mas em ge-

i
—

ral a perfilagem transcorreu a contento, com a obtengao de ot

mos perfis.
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3.6. Descricao de Amostras e Testemunhos

As amostras de calha (a cada 3 (tres) metros) e o0s

testemunhos obtidos, foram descritos em formulario proprio da

CNEN.

Esta fase requereu a presenca constante de 3 (tres)
tecnicos (um para cada sonda) em regime de dedicacao exclusiva

a este servigo, para evitar atrasos.
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3.7. Interpretacao dos Perfis

0s tecnicos encarregados da tarefa anterior inter-
pretaram geologicamente perfis, colocando no proprio papel re-
gistrador do aparelho de perfilagem as diferentes litologias e

topo das formagoes atravessadas.
A seguir 5 (cinco) copias de cada furo eram tira-
das, sendo que o original (juntamente com o perfil reduzido
( (3.6.)) e 2 (duas) copias entregues diretamente ao representan-

te da CNEN.

3.8. Preparagao de Testemunhos para Analise
0s tetemunhos obtidos serrados ao meio e a um quar
to foram embalados, catalogados e remetidos ao Distrito de $Sao
Paulo da CNEN, sendo este trabalho supervisionado por um tecni

CO.

3.9. Confecgao de Marcos de Cimento

( Feitos de tal maneira a serem duraveis e visiveis,
foram colocados exatamente sobre o local perfurado, com o res-
pectivo numero gravado. Serao de grande utilidade para futuros

trabalhos na area.
0 Gréfico.l resume as produgoes mensais dos equipa
mentos. Em anexo j relacionamos os 206 furos executados no pro
jeto, distribuidos de fevereiro a dezembro, as metragens teste

munhadas, amostras coletadas e as metragens perfiladas.
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L., ANALISE TECNICO-FINANCEIRA

Em anexo || apresentamos um Resumo Tecnico - Finan-~
ceiro das operacoes e uma-Distribuigﬁo das Atividades e Tem-
pos.

Do total de 22.226 horas trabalhadas no Projeto
Rio Bonito, 29,2% ou sejam 6.502 horas corresponderam a parali
zacoes diversas.

Problemas de ordem mecanica com o0s equipamentos
ocorreram durante todo o transcurso dos trabalhos.

As duas sondas '"Rotary' nao apresentaram por assim
dizer, problemas graves de perfuracao, tais como perdas totais
de circulacao, prisoes de ferramentas, comuns a esse tipo de
trabalho.

0 fluido de perfuracao usado foi constituido de
bentonita e agua, o que contribuiu para o baixo custo unitario
do metro perfurado.

Para a testemunhagem, foram utilizados barriletes
de 100 x 64 mm, com 6 (seis) metros de comprimento.

A recuperacac dos testemunhos & otima, porem, es-

ses barriletes tem uma vida util muito curta, pois no arenito

abrasivo rapidamente se desgastam as paredes do tubo externo.

Tal arenito, situado acima do nivel de carvao e

tambem bastante friavel, contaminando a lama e consequentemen-

te desgastando os componentes da bomba de lama.

Quanto aos tricones a produgao fol normal dentro

das medias obtidas nos anos anteriores.
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No projeto Sapopema tentaremos elevar a performan-
ce ¢com ¢ uso de comandos ié encomendados pelo escritorio do
Rio de Janeiro.

As coroas diamantadas variaram muito quanto a pro-
du¢ao, pois parece-nos que nao ha muito rigor quanto ao contro
le de qualidade dos fornecedores.

Operacionalmente, as maiores dificuldades foram as

chuvas intensas.

ICom a experiencia adquirida podemos concluir que
em tempo chuvoso € mais interessante paralizar-se os servigos,
pois o desgaste dos veiculos e a impossibilidade de mudar-se
de locacao nao compensam o esfor¢o dispendido.

Quanto a operagao da sonda BBS-|, os maiores pro-
blemas foram provocados pela dificuldade de se revestir os fu-
ros.

Diante de tal fato foi abandonada a tecnica de re-
vestir e passamos a operar com lama, principalmente na parte

basal arenosa da Formagcao Rio Bonito, mesmo com o intenso des-

gaste das bombas de lama.

Do exposto, mesmo com as dificuldades apresenta-
das, julgamos razoavel a produgao do ano, bem como o valor uni

tario do custo por metro perfurado (Anexo 11).

5. CONSIDERACOES FINAIS

A programacao de 20.000 metros do projeto Sapopema

a ser realizado em 1975 nos parece bastanhte exata para o ano,
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pois vamos operar na malha da Serra Grande, onde surgem proble
mas diversos, tais como: perdas frequentes de lama, diques de
diabasio, falta de previsao para término dos furos, dificil

acesso € furos profundos.
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ANEXO |
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NOMERO
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ORDEM
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'PRCJETO RIC BONITO

FUROS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO

SONDA

Failing
Failing
BBS~-1

May Hew
Failing
Failing
Failing
Failing
May Hew
Failing
May Hew
Failing
BBS-1

PROFUNDIDADE

NOMERO DO FURO
) J DE

CPRM CNEN METROS
2F1/123/PR F-72/7 162,45
2F1/124/PR F-74/4 164,40
2F1/125/PR F-74/B 150,05
2F1/126/PR F-75/E 205,28
2F1/127/PR F-75/4 200,62
2F1/128/PR I-11/F 184,27
2F1/129/PR | F-75/3 192,20
2F1/130/PR F-75/F 204,75
2F1/131/PR F-75/6 201,26
2F1/132/PR F-75/G 193,00
2F1/133/PR F-74/6 189,63
2F1/134/PR F-74/8 188,89
2F 1/135/PR F-75/¢C 160,20
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Mpd Q02

DE

NOMERO

FUROS EXECUTADOS NO MES DE MARGO

R N A R A 8 F .

PROJETO RI10 BONITO

#ﬂmm—

-

NOMERO DO FURO

PROFUNDIDADE

EM

CPRM CNEN METRQOS
May Hew 2F1/136/PR F-74/6G 176,05
May Hew 2F1/137/PR F-76/C 179,80
| May Hew 2F1 /138/PR F-76/8 181,35
Failing 2F1/139/PR F-76/A 182,20
Failing 2F1/140/PR F-72/A 165,06
May Hew 2F1 /141 /PR F-66/8 151,06
BBS-1 2F1 /142/PR F-71/6 169,85
May Hew 2F1 /143 /PR F-72/2 179,15
Failing 2F1 /144 /PR H-11/¢C 189,55
May Hew 2F1 /145/PR H-11/B 189,80
Failing 2F1 /146 /PR F-76/E 188,95
May Hew 2F1 /147 /PR F-76/6 188,40
Failing 2F1 /148 /PR F-76/0G 193,88
May Hew 2F1 /149/PR F-76/7 186,2]
Failing 2F1 /150/PR F-76/2 178,3"
May Hew 2F1 /151/PR F-77/E 191,14

|

i

|

|

|

N I
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PROJETO RIO BONITO

FUROS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL

NUEERO  SONDA 'PROFUENMDIDADE
ORDEM CNEN METROS

30 ‘May Hew | 2FI/152/PR | F-83/2 192,29

31 Failing 2F1/153/PR H-9/8 193,88

32 May Hew 2F1 /154 /PR F-77/G 181,28

33 BBS- 1 2F1/155/PR F-74/7 174,80 |
34 Failing 2F1/156/PR H-9/7 186,44

35 Failing 2FI1/157/PR F-83/8 185,06

36 May Hew 2F1/158/PR F-83/7 188,75

37 Failing 2F1/159/PR H-9/6 178,60

38 May Hew 2F1/160/PR F-83/4 201,33

39 May Hew 2F1/161/PR F-83/6 209,00 '
40 May Hew 2F1/162/PR F-76/1 163,80

41 Failing 2F1/163/PR H-11/E 176,58

42 BBS -1 "2F1/164/PR |~11/A 165,90

43 May Hew 2F1/165/PR H=11/4 178,84

bl Failing 2F1/166/PR F-76/8 162,59

45 . May Hew 2F1/167/PR H=11 181,10

46 Failing 2F1/168/PR F-75/1 190,66

47 May Hew | 2F1/169/PR H-11/3 172,00

L8 May Hew 2F1/170/PR 1-11/2 162,00

49 Failing 2FI1/171/PR H=11/2 173,55

50 May Hew 2F1/172/PR 1-11/1 157,90
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PROJETO RIO BON!TO
FUROS EXECUTADOS NO MES DE MAIO

l —~
NOMERO PROFUNDIDADE

Mod 002

. NOMERO DO FURO

DE SONDA EM
ORDEM CPRM CNEN METROS
[ 51 Failing 2F1/173/PR F-75/7 199,55
52 | May Hew | 2Fi/174/PR 1-11/8 150,87
53 Failing 2Fi/175/PR H=11/A 187,55
54 | May Hew 2F1/176/PR F=77/2 181,06
I 55 May Hew 2F1/177/PR F-77/3 164,69
56 BBS-1 2F1/178/PR F-75/2 167,75
57 May Hew 2F1/179/PR F-77/4 169,42
58 Failing 2F1/180/PR G-9/2 203,15
59 | May Hew 2F1/181/PR G-9/3 204,60
60 Failing 2F1/182/PR G-9/k 211,80
61 Failing 2F1/183/PR F-83/G 213,87
62 May Hew | 2F1/184/PR | 6-9/1 194,60
63 Failing 2F1/185/PR F-82/E 185,00
64 | May Hew 2F1/186/PR F-82/2 178,00
65 Failing 2Fi/187/PR G-9/5 206,46
l 66 May Hew 2F1/188/PR G-9 191,065
67 Failing 2F1/189/PR F-82/5 197,24
| &8 May Hew 2F1/190/PR F-76/D 183,30
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NOMERO
DE
ORDEM

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

69 ‘ BBS-1

FUROS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO

NOMERO DO FURD ‘ PROFUNDIDADE l

SONDA

PROJETO RIO0 BONITO

CNEN |

CPRM |

2Ft/191/PR | H=11/D
May Hew 2FF 192/PR H-9/A
‘May Hew 2F1/193/PR - H-9/2
Failing 2F1/194/PR F-82/F
May Hew 2F1/195/PR G-9/6
Failing 2F1/196/PR G-9/8
May Hew 2F1/197/PR G-9/7
Failing 2F1/198/PR F-84/8
May Hew 2F1/199/PR F-84/3
May Hew 2F1/200/PR F-84/C
Failing 2F1/201/PR G-9/F
May Hew 2Ft/202/PR I F-84/D
Failing | 2F1/203/PR G-9/6
May Hew 2F1/204/PR F-84/4
May Hew | 2F1/205/PR F-84/5

DE
METROS

181,00
180,00
186,65
192,55
204,00
176,60
195,12
194,23
185,50
197,40
192,00
193,00
191,00

190,50
191,00
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Mod D02

NUMERO
DE
ORDEM

84
85
86
87
- 88
89
90
91
92
93
94

FUROS EXECUTADOS NO MES DE JULHO

SONDA

BBS-1

May Hew
May=-Hew
BBS-1

May Hew
May Hew
Failing
May Hew
Failing
May Hew
Failing

PROJETO RIO BONITO

CPRM

NOMERO DO FURO

2F1/206/PR
2F1/207/PR

| 2F1/208/PR

2F1/209/PR
2F1/210/PR

2F1/211/PR

2F1/212/PR
2F1/213/PR
2F1/214/PR
2F1/215/PR
2F1/216/PR

CNEN

F-76/3

F-84/E
F-84/F
F-76/4
F-87/1
F-9/C
F-9/8
F-84/2
F-9/D
F-9/5
F-9/1

EM
METROS

159,20
188,52
183,00

173,85

184,00

178,20
188,10
166,00
178,50
175,00
165,77

PROFUND IDADE
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NOMERO

FUROS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO

PROJETO RIO BONITO

Mod 0O

NOMERO DO FURD
DE SONDA I
ORDEM ~ CPRM ' CNEN
95 | May Hew | 2F1/217/PR F-9/F
96 Failing 2F1/218/PR F-84
97 BBS-1 2F1/219/PR F-83/3
g8 May Hew 2F1/220/PR F-9/3
99 Failing 2F1/221/PR F-9/A
100 May Hew 2F1/222/PR F-84/7
10] Failing 2F1/223/PR F-9/7
102 May Hew 2F1/224 /PR F-84/6
103 Failing 2F1/225/PR F-9/4
04 May Hew | 2F1/226/PR F-9/8
105 Failing 2F+/227/PR F-84/8
106 May Hew | 2F1/228/PR F-84/G
107 Failing 2F1/229/PR F-9/7
108 May Hew 2F1/230/PR F-9/2
109 Failing 2F1/231/PR F-89/8
110 May Hew 2F1/232/PR F-89
111 Failing 2F1/233/PR F-90/8
i12 May Hew 2Fi/234/PR F-90
113 May Hew 2F1/235/PR F-66/4
114 Failing 2F1/236/PR F-66/E
15 Failing 2F1/237/PR F-72/B
116 May Hew 2F1/238/PR J=11/6
117 Failing 2F1/239/PR F-66/F
118 May Hew 2F1/240/PR F-80/G
119 Failing 2F1/241/PR J-11/8
120 May Hew 2F1/242/PR J-9/C
121 Failing 2F 1/243 /PR J-9/B
122 Failing 2F 1/244 /PR F-66/6

EM

METROS

PROFUNDIDADE

181,56

173,00
178,15

167,66
180,00
181,00
188,65
173,00
170,43
163,00
177,06
174,00
172,00
193,22
172,89
146,18
182,00
133,00
124,00
146,00
174,00
121,04

162,00

168,56

139,00
138,50

133,85

]
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Med 002

FUROS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO

NOMERO

DE SONDA
ORDEM '
123 Failing
124 May Hew
125 Failing
126 May Hew

127 Failing
128 May Hew
129 Failing
130 Failing
131 May Hew
132 Failing
133 May Hew
134 BBS -1
135 May Hew
136 Failing
137 May Hew
138 May Hew
149 May Hew
141 May Hew
142 Failing
143 May Hew
144 BBS~-1

PROJETO RIQO BONITO

E——

NOMERO DO FURO

CPRM

2F1/245/PR
2F1 /246 /PR
2F1/247/PR
2F1/248/PR
2F1/249/PR
2F1/250/PR
2F1/251/PR
2F1/252 /PR
2F1/253/PR
2F1 /254 /PR
2F1/255/PR
2F1/256/PR
2F1/257/PR
2F1/258/PR
2F1/259/PR

~2F1/260/PR

2F1/262/PR
2F1/263/PR
2F1/264/PR

2F1/265/PR

2F1/266/PR

PROFUNDIDADE

EM

CNEN METROS
F-66/G 122,00
F-72/C 136,00
J-9/A 128,00
F-60/7 137,85
F-60/6 136,00
J=-9/D 123,30
F-65/2 118,78
F-60/G 124,00
J-13 155,00
F-80/6 152,00
K-13 144,10
F-83/1 165,25
K=-17 216,47
F-60/8 134,41
F-64/D 126,00
H=17 255,90
G-17 286,50
| =17 256,10
F-54/A 127,95
F-81/G 207,30
F-77/6 167,25
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Mod ODZ

139
145
146
147
148
149
150

151

152
153
154
155
156
157
158
159

161
162
163

164

165
166
168
169
170

FUROS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO

SONDA

Failing
Failing
Failing
May Hew
Failing
May Hew
Failing
May Hew
Failing
May Hew
Failing
May Hew
Failing

May Hew

Failing

Failing-2

May Hew
Failing
May Hew
Failing

May Hew

Failing
May Hew
May Hew
Failing
May Hew

PROJETO RIO BONITO

CPRM

2F1/261/PR
2F1/267/PR
2F1/268/PR
2F1/269/PR
2F1/270/PR
2F1/271/PR

1 2F1/7272/PR

| 2F1/273/PR
2F1/274/PR
2F1/275/PR
2F1/276/PR
2F1/277/PR
2F1/278/PR
2F1/279/PR
2F1/280/PR
2F1/281/PR
2F1/282/PR
2F1/283/PR
2Ft/284/PR
2F1/285/PR
2F1/286/PR
2F1/287/PR
2F1/288/PR
2F1/290/PR
| 2F1/291/PR
2F1/292/PR

NOMERO DO FURO

CNEN

60/5
F-54/8B
F-60/F
F-89/E
F-55/8
F-80
J-3/E
F-80/3
F-55/6G
F-56/F
K-7/F
F-55/C
F-55/A
F-55/3
K-7/8
F-60/C
K-7/4
F-56/7
F-S54/2
K-7/2
F-54/3
F-223
F-222
F-224
F-225
F-226

EM

METROS

139,00
118,82
128,00
181,70
106,45
149,15
137,10
152,40

- 99,66

113,46
115,06
106,70
105,55
100,40
113,87
130,00

94,50
107,00
127,40

91,74
115,00
204,00
201,20
201,20
194,86

159,50

PROFUNDIDADE

NE 7530 0210 0343



M O

0L

[ NOMERO

184
185

FUROS EXECUTADOS

PROJETO RIO BONITO

B e L

SONDA

Failing-2
Failing-2

May Hew
Failing

Failing-2

Failing
Failing

Failing-2

Failing

Failing-2

May Hew
May Hew
May Hew
May Hew

I NOMERO DO FURO

NO MES DE NOVEMBRO

CPRM

2F1/289/PR
2F1/293/PR
2F1 /294 /PR
2F1/295/PR
2F1/296/PR
2F1/297/PR

2F
2F

/298/PR
/293/PR

2F1/300/PR
2F1/301/PR
2F1/303/PR
2F1/304/PR
2F1/306/PR
2F1/307/PR

CNEN

CPRM

EM
METROS

K=15
J-15
F-227
F-228
F-91
F-229
F-230
F-92/3
F-231
J-17/1
F-232
F-233
F-234
F-235

215,80
206,08
193,00
199,00
191,50
218,60
202,00

193,00
203,60

"PROFUNDIDADE

NE 7530 QF10 0343



PROJETO RIO BONITO

FUROS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO

NOMERO

Mocd 002

NOMERO DO FURO PROFUND I DADE
DE SONDA _ EM
ORDEM CNEN METROS
180 BBS~ | 2F1/302/PR H=11/1 156,30
183 Failing-2} 2F1/305/PR K-25 263,50
186 May Hew 2F1/308/PR F-236 196,80
187 Failing 2F1/309/PR F-64/C 117,18
188 May Hew 2F1/310/PR | J-11/4 166,00
189 Failing 2F1/311/PR F-64/A 146,00
190 May Hew 2F1/312/PR F-51/B 117,00 |
191 Failing 2F1/313/PR F-51/3 116,30
192 Failing-2 | 2F1/314/PR L-25 183,10
193 May Hew 2F{/315/PR J=-27 310,90
194 | Failing 2F1/316/PR K=-7/7 118,00
195 Failing-2 | 2F1/317/PR K=27 228,70
196 | Failing 2F1/318/PR F-46/3 109,66
197 BBS-1 2F1/319/PR F-74/¢C 138,70
198 Failing-2 | 2F1/320/PR J-31 177,20
199 Failing 2F1/321/PR F-46/8B 112,00
200 Failing 2F1/322/PR F-47/7 107,00
201 May Hew 2F1/323/PR 1-3] 360,00
202 Failing 2F1/324/PR K-5/7 88,00
203 Failing 2F1/325/PR F-42/8B 83,68
204 Failing-2 | 2F1/326/PR 1-33 421,00
205 Failing 2F1/327/PR K-5/3 54,00
206 Failing | 2F1/328/PR F-42/3 76,00

NE T530 0210 0343
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QG POW

RESUMO TECNICO-FINANCEIRO DAS OPERAGDES

o Faili CF-15]|

PRODUCKAO 16.816 m 13.928 m 2.435 m 35.487 m
HORAS TRABALHADAS 7.270 hs 7.718 hs 1.448 hs 22.226 hs
HORAS PARADAS 1.738 hs 2.874 hs 561 hs 6.502 hs |
HORAS PERFURADAS 3.472 hs 2.664 hs 453 hs 8.527 hs |
DESPESA ANUAL
SONDAGEM 4L.354.135 |
SOND. + PERF{L + BASESY 5.063.259
CR$/METRO | 122,70 resp 142,68
CRS/H. TRAB. 195,90 resp 227,,81l
M/H. TRABALHO | 2,31 1,80 1,69 1,60
M/H. PERFURADO I, 84 _ 5,23 5,40 L, 16
N¢ DE FUROS PERF: 92 89 11 14
PROFUND. MEDIA (M) 183 156 222 165
M/TESTEMUNHADOS |  1.778 1.678 133 2.198
AMOSTRAS COLETADAS L4.968 4.107 769 -
PERFILAGEM GAMA (M) 16.627 13.749 2.416 2.280
PERFILAGEM ELETRICA 15.681 12.852 2.289 1.816

(M)

SPLD 0I20 0FGL 3N



200 PON

TPE0 20 Y%L AN

MES

Fev.

Abr.

TOTAL

METRAGEM TESTEMUNHADA E AMOSTRAS COLETADAS

MAY HEW | FAILING BBS*I FAILING=-2




oM

00

PERFILAGEM GAHA.E ELETRICA EXECUTADA

Fl

L¥E€0 QI120 ' OESL

MAY HEW FAILING " BBS- | f
ELETRICA| GAMA [ELETRICA| GAMA [ELETRICA
707 649 - - -
1.300 | 1.260 306 229 -
1.107 | 1.034 34 267 -
1.490 | 1.411 - - -
. 1.352 | 1.284 370 255 -
.557 379 361 508 357 -
. 945 2.260 | 2.114 - - -
.34 1.460 | 1.333 176 163 -
.927 1.567 | 1.422 163 151 120
.292 1.022 975 165 124 958
.09k 1.105{ 1.009 291 270 211
O
~ 2
681 [ 13.749[12.852 | 2.280 816 2.289 | 2




OO0 PON

tPLO 0120 OFSL 3N

DISTRIBUICKO DE. ATIVIDADES E TEMPOS

uES HORAS TRABALHADAS ' HORAS PARADAS | HORAS PERFURADAS _

TOTAL 1974 22.226 Horas Trabalhadas 100%
6.502 Horas Paradas  29,2%
8.527 Horas Perfuradas 38,3%
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